



ПРАВИТЕЛЬСТВО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 09 августа 2016 г. № 1475

г. Архангельск

**Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты»)
«Подготовка и проведение государственной итоговой аттестации
по образовательным программам основного общего и среднего общего
образования в Архангельской области в 2017 году»**

В соответствии с пунктом 13 Порядка проведения государственной итоговой по образовательным программам основного общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 25 декабря 2013 года № 1394, пунктом 14 Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 26 декабря 2013 года № 1400, подпунктом 28 пункта 8 Положения о министерстве образования и науки Архангельской области, утвержденного постановлением Правительства Архангельской области от 27 марта 2012 года № 120-пп:

1. Утвердить прилагаемый план мероприятий («дорожную карту») «Подготовка и проведение государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Архангельской области в 2017 году».

2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

Исполняющий обязанности
министра

Е.В. Молчанова

УТВЕРЖДЕН

распоряжением министерства образования
и науки Архангельской области

от «05» августа 2016 года № 1475

П Л А Н М Е Р О П Р И Я Т И Й («дорожная карта») «Подготовка и проведение государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Архангельской области в 2017 году»

№ п/п	Мероприятие	Сроки	Ответственный исполнитель	Результат
-------	-------------	-------	---------------------------	-----------

1. Анализ проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 2016 году

1.1.	Проведение статистического анализа по итогам государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования (далее – ГИА-9 и ГИА-11 соответственно) в 2016 году в Архангельской области	июль – август 2016 года	государственное автономное учреждение Архангельской области «Центр оценки качества образования» (далее – ЦОКО)	подготовка статистических данных о проведении ГИА-9 и ГИА-11 в Архангельской области в 2016 году, в том числе: расчеты значений показателей для подготовки отчета о деятельности предметных комиссий по проверке экзаменационных работ участников единого государственного экзамена (далее – ЕГЭ); расчеты значений показателей критериев эффективности организационно-технологического сопровождения основного этапа ЕГЭ; таблицы со статистической информацией
------	---	----------------------------	---	---

№ п/п	Мероприятие	Сроки	Ответственный исполнитель	Результат
				<p>для подготовки статистико-аналитического отчета о результатах ЕГЭ в Архангельской области в 2016 году; таблица со статистической информацией по проведению ГИА-9; формирование списков участников ЕГЭ в соответствии с категориями участников, чьи работы подлежат перепроверке (письмо Рособрнадзора от 11 июля 2016 года № 02-280 «О перепроверке экзаменационных работ отдельных категорий участников ЕГЭ-2016»); таблицы со статистической информацией для подготовки итогового отчета ГИА-9 и ГИА-11</p>
1.2.	Подготовка аналитических материалов по итогам ГИА-9 и ГИА-11 в Архангельской области в 2016 году	август – сентябрь 2016 года	ЦОКО	<p>подготовка статистико-аналитического отчета о результатах ЕГЭ в Архангельской области в 2016 году в соответствии с формами ФГБНУ «Федеральный институт педагогических измерений» (далее – ФИПИ); проведение методического анализ результатов основного государственного экзамена по всем учебным предметам в Архангельской области в 2016 году; подготовка предложений в план мероприятий по развитию региональной системы оценки качества образования по итогам ГИА-9 и ГИА-11 в Архангельской области в 2016 году; размещение аналитических материалов</p>

№ п/п	Мероприятие	Сроки	Ответственный исполнитель	Результат
1.3.	Подготовка аналитических отчетов предметных комиссий по учебным предметам в соответствии с формами ФИПИ	до 10 августа 2016 года	ЦОКО	на официальном сайте ЦОКО в информационно-коммуникационной сети «Интернет».
1.4.	Представление итогов проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2016 году с анализом проблем и постановкой задач на 2017 год;			отчеты в ФИПИ
1.4.1.	Региональное августовское совещание педагогических работников (категория: руководители органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов в сфере образования (далее – ОМСУ))	август 2016 года	министерство образования и науки Архангельской области (далее – минобрнауки АО)	корректировки образовательных программ общеобразовательных организаций на 2016/17 учебный год с учетом результатов ГИА-9 и ГИА-11 2016 года; корректировка плана повышения квалификации учителей-предметников на 2017 год с учетом результатов ГИА-9 и ГИА-11 2016 года; обеспечение установленных порядков проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2017 году
1.4.2.	Совещание специалистов ОМСУ, курирующих вопросы ГИА-9 и ГИА-11	октябрь 2016 года	минобрнауки АО, ЦОКО	соблюдение установленных порядков проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2017 году; оптимизация сети пунктов проведения экзаменов (далее – ППЭ); паспортизация ППЭ; техническая оснащенность ППЭ для применения технологий печати контрольно-измерительных материалов и сканирования бланков ответов участников в ППЭ при проведении ЕГЭ

№ п/п	Мероприятие	Сроки	Ответственный исполнитель	Результат
1.4.3.	Заседание межведомственной рабочей группы по подготовке к проведению ГИА-9 и ГИА-11 при заместителе председателя Правительства Архангельской области	октябрь 2016 года	минобрнауки АО	анализ работы всех ведомств, задействованных при проведении ГИА-9 и ГИА-11 в 2016 году; обеспечение установленных порядков проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2017 году; подготовка предложений и рекомендаций по усовершенствованию проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2017 году

2. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов

2.1 Организация работы с обучающимися, которые не получили аттестат об основном общем или среднем общем образовании

2.1.1. Организация консультационных мероприятий по обязательным предметам для обучающихся, не получивших аттестат об основном общем или среднем общем образовании, – для лиц со справкой об обучении

июль – август 2016 года;
сентябрь 2016 года – май 2017 года

руководители общеобразовательных организаций (далее – руководители ОО)

получение аттестата об образовании всеми выпускниками общеобразовательных организаций

2.1.2. Организация ГИА-9 и ГИА-11 в сентябре 2016 года

август – сентябрь 2016 года

минобрнауки АО, руководители ОО

получение аттестата об образовании всеми выпускниками общеобразовательных организаций

2.2. Корректировка программ курсов повышения квалификации учителей по общеобразовательным предметам, по которым проводятся ГИА-9 и ГИА-11

2.2.1. Корректировка образовательных программ дополнительного профессионального образования для педагогических работников с учетом проблем в освоении общеобразовательных программ основного общего и среднего общего образования, выявленных

государственное автономное образовательное учреждение дополнительного

откорректированные программы дополнительного профессионального образования для педагогических работников

№ п/п	Мероприятие	Сроки	Ответственный исполнитель	Результат
	при проведении ГИА-9 и ГИА-11		профессионального образования «Архангельский областной институт открытого образования» (далее – АО ИОО)	
2.2.2.	Подготовка рекомендаций по совершенствованию организации и методики преподавания предметов, в том числе тем для обсуждения на методических объединениях учителей-предметников, направлений повышения квалификации как в системе дополнительного профессионального образования, так и через самообразование		председатели предметных комиссий, АО ИОО	рекомендации по совершенствованию организации и методики преподавания предметов
2.3.	Организация работы с ОО с аномально низкими результатами ГИА-11 и ГИА-9	сентябрь 2016 года – апрель 2017 года	АО ИОО	
2.3.1.	Проведение регионального семинара «Общественно-профессиональное обсуждение модельных региональных программ и методических комплектов, направленных на повышение эффективности реализации основных образовательных программ в общеобразовательных организациях с низкими результатами обучения» на территории Архангельской области	август 2016 года	АО ИОО	проведение общественного обсуждения региональных программ, анализ работы ОО, формирование предложений в региональный комплекс мер по работе с ОО с аномально низкими результатами ГИА-9 и ГИА-11
2.3.2.	Участие профессионального педагогического сообщества Архангельской области в общественно-профессиональном обсуждении комплектов методических материалов для школ, демонстрирующих устойчиво	август 2016 года	минобрнауки АО, АО ИОО, ЦОКО, руководители ОО	изучение методических материалов, заполнение оценочных анкет на сайте www.predmetconcept.ru

№ п/п	Мероприятие	Сроки	Ответственный исполнитель	Результат
	низкие результаты обучения и функционирующих в неблагоприятных социальных условиях			
2.3.3.	Сбор информации о деятельности руководителей общеобразовательных организаций для выявления проблемных зон качества образовательных услуг в общеобразовательных организациях с низкими результатами обучения и в общеобразовательных организациях, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях	август 2016 года	минобрнауки АО, ОМСУ, руководители ОО	заполнение анкет на сайте http://www.little-school.ru/opros
2.3.4.	Разработка и реализация комплекса мер, направленных на создание условий для получения качественного общего образования в образовательных организациях со стабильно низкими образовательными результатами, образовательных организациях, работающих в сложных социальных условиях (далее – комплекс мер)	август 2016 года	минобрнауки АО, АО ИОО, ЦОКО,	распоряжение Минобрнауки АО об утверждении комплекса мер, реализация в полном объеме данного комплекса мер
2.4.	Трансляция эффективных педагогических практик ОО с наиболее высокими результатами ГИА-9 и ГИА-11 2016 года	сентябрь 2016 года – апрель 2017 года	АО ИОО	распространение эффективного педагогического опыта
2.5.	Организация мероприятий по мониторингу оценки качества общего образования			

№ п/п	Мероприятие	Сроки	Ответственный исполнитель	Результат
2.5.1.	Формирование по результатам ГИА выборки общеобразовательных организаций Архангельской области для проведения диагностики уровня образовательных достижений обучающихся по учебным предметам русский язык, математика, информатика и ИКТ для проведения внутрирегионального анализа оценки качества основного общего образования на основе результатов мониторинговых исследований	июль – август 2016 года	ЦОКО	выборка общеобразовательных организаций Архангельской области
2.5.2.	Формирование по результатам ГИА, ВПР выборки общеобразовательных организаций Архангельской области для проведения мероприятий по контролю качества образования	июль – август 2016 года	минобрнауки АО, ЦОКО	выборка общеобразовательных организаций Архангельской области
2.5.3.	Разработка двух региональных оценочных инструментов для проведения внутрирегионального анализа оценки качества начального общего, основного общего образования на основе результатов мониторинговых исследований. Проведение экспертизы разработанных оценочных инструментов. Апробация оценочных инструментов	сентябрь – ноябрь 2016 года	минобрнауки АО, ЦОКО, АО ИОО	региональные оценочные инструменты
2.5.4.	Организация и проведение диагностики уровня образовательных достижений обучающихся по учебным предметам русский язык, математика, информатика и ИКТ. Анализ результатов исследования, разработка методических рекомендаций, формирование предложений для проведения контроля качества образования	сентябрь – ноябрь 2016 года	минобрнауки АО, ЦОКО, АО ИОО	повышение качества преподавания по учебным предметам русский язык, математика, информатика и ИКТ
2.6.	Участие в мониторинговых исследованиях качества общего образования, проводимых Рособрнадзором, международными сопоставительных исследованиях	в течение 2016/17 учебного года	минобрнауки АО, ЦОКО, ОМСУ, ОО	анализ результатов исследований

№ п/п	Мероприятие	Сроки	Ответственный исполнитель	Результат
2.7.	Внедрение механизмов независимой оценки качества подготовки учащихся и независимой оценки качества осуществления образовательной деятельности общеобразовательными организациями	в течение 2016/17 учебного года	минобрнауки АО, ЦОКО, ОМСУ, ОО	анализ результатов исследований
2.8.	Совершенствование механизмов осуществления федерального государственного контроля качества образования в общеобразовательных организациях Архангельской области	в течение 2016/17 учебного года	минобрнауки АО, ЦОКО	повышение качества общего образования
3.	Нормативное правовое обеспечение проведения ГИА-9 и ГИА-11			
3.1.	Подготовка нормативных правовых актов регионального уровня по организации и проведению ГИА-9 и ГИА-11 в 2017 году в Архангельской области, в том числе:			
3.1.1.	Утверждение состава межведомственной рабочей группы по подготовке к проведению ГИА-9 и ГИА-11 на территории Архангельской области в 2017 году	август 2016 года	минобрнауки АО	распоряжение Губернатора Архангельской области
3.1.2.	Нормативное закрепление функций регионального оператора по осуществлению полномочий Минобрнауки АО по финансовому обеспечению подготовки и проведения ГИА в 2017 году	сентябрь 2016 года	минобрнауки АО	распоряжение Минобрнауки АО
3.1.3.	Определение уполномоченной организации, на которую возлагаются функции регионального центра обработки информации для проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2016/17 учебном году	сентябрь 2016 года	минобрнауки АО	распоряжение Минобрнауки АО
3.1.4.	Ввод в эксплуатацию государственной информационной системы Архангельской области «Региональная	сентябрь 2016 года	минобрнауки АО	приказ Минобрнауки АО

№ п/п	Мероприятие	Сроки	Ответственный исполнитель	Результат
	информационная система обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования» (далее – РИС)			
3.1.5.	Утверждение перечня лиц, ответственных за внесение сведений в РИС в Архангельской области в 2016/17 учебном году	сентябрь 2016 года	минобрнауки АО	распоряжение Минобрнауки АО
3.1.6.	Утверждение перечня лиц, ответственных за организацию видеонаблюдения и координацию действий по установке и эксплуатации оборудования при проведении ГИА-11 в Архангельской области в 2017 году	сентябрь 2016 года	минобрнауки АО	распоряжение Минобрнауки АО
3.1.7.	Утверждение мест регистрации на участие в итоговом сочинении (изложении) в 2016/17 учебном году	октябрь 2016 года	минобрнауки АО	распоряжение Минобрнауки АО
3.1.8.	Утверждение Порядка проведения итогового сочинения (изложения) в 2016/17 учебном году	октябрь 2016 года	минобрнауки АО	распоряжение Минобрнауки АО
3.1.9.	Утверждение Порядка проверки итогового сочинения (изложения) в 2016/17 учебном году	октябрь 2016 года	минобрнауки АО	распоряжение Минобрнауки АО
3.1.10.	Утверждение перечня пунктов написания итогового сочинения (изложения) в 2016/17 учебном году	ноябрь 2016 года; январь 2017 года; апрель 2017 года	минобрнауки АО	распоряжение Минобрнауки АО
3.1.11.	Утверждение состава экспертов региональной комиссии по проверке итогового сочинения (изложения)	октябрь 2016 года	минобрнауки АО	распоряжение Минобрнауки АО

№ п/п	Мероприятие	Сроки	Ответственный исполнитель	Результат
	в 2016/17 учебном году			
3.1.12.	Утверждение мест регистрации на сдачу ЕГЭ в Архангельской области в 2017 году	октябрь 2016 года	минобрнауки АО	распоряжение Минобрнауки АО
3.1.13.	Об организации обеспечения электронными ключами шифрования членов государственной экзаменационной комиссии Архангельской области (далее – ГЭК) для проведения ГИА-11 в 2017 году	ноябрь 2016 года	минобрнауки АО, ГАУ АО ЦОКО	распоряжение Минобрнауки АО
3.1.14.	Утверждение пунктов проведения единого государственного экзамена, основного государственного экзамена, государственного выпускного экзамена в Архангельской области в 2017 году	декабрь 2016 года	минобрнауки АО	распоряжение Минобрнауки АО
3.1.15.	Утверждение перечня труднодоступных отдаленных пунктов проведения единого государственного экзамена и основного государственного экзамена в Архангельской области в 2017 году	декабрь 2016 года	минобрнауки АО	распоряжение Минобрнауки АО
3.1.16.	Утверждение схемы сбора и хранения офлайн-видеозаписей ЕГЭ в Архангельской области в 2017 году	январь 2017 года	минобрнауки АО	распоряжение Минобрнауки АО
3.1.17.	Утверждение положения о деятельности регионального центра для осуществления on-line-видеонаблюдения за соблюдением установленного порядка проведения ГИА-11 на территории Архангельской области (далее – региональный центр on-line-видеонаблюдения)	январь 2017 года	минобрнауки АО	распоряжение Минобрнауки АО
3.1.18.	Утверждение Положений о государственных экзаменационных комиссиях Архангельской области для проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2017 году	февраль 2017 года	минобрнауки АО	распоряжение Минобрнауки АО

№ п/п	Мероприятие	Сроки	Ответственный исполнитель	Результат
3.1.19.	Утверждение состава государственных экзаменационных комиссий Архангельской области для проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2017 году	февраль 2017 года	минобрнауки АО	распоряжение Минобрнауки АО
3.1.20.	Утверждение Положений о предметных комиссиях по проверке экзаменационных работ участников единого государственного экзамена и государственного выпускного экзамена в 2017 году	февраль 2017 года	минобрнауки АО	распоряжение Минобрнауки АО
3.1.21.	Утверждение состава предметных комиссий по проверке экзаменационных работ участников единого государственного экзамена и государственного выпускного экзамена в 2017 году	февраль 2017 года	минобрнауки АО	распоряжение Минобрнауки АО
3.1.22.	Утверждение Положения о конфликтной комиссии Архангельской области по рассмотрению апелляций участников ГИА-9 и ГИА-11 в 2017 году	февраль 2017 года	минобрнауки АО	распоряжение Минобрнауки АО
3.1.23.	Утверждение состава конфликтной комиссии Архангельской области по рассмотрению апелляций участников ГИА-9 и ГИА-11 в 2017 году	февраль 2017 года	минобрнауки АО	распоряжение Минобрнауки АО
3.1.24.	Утверждение перечня ответственных лиц, участвующих в процессе доставки, распределения и выдачи экзаменационных материалов при проведении ГИА-9 и ГИА-11 в 2017 году	февраль 2017 года	минобрнауки АО	распоряжение Минобрнауки АО

№ п/п	Мероприятие	Сроки	Ответственный исполнитель	Результат
3.1.25.	Утверждение перечня уполномоченных организаций по реализации мероприятий по организационно-технологическому обеспечению деятельности пунктов проведения ГИА-9 и ГИА 11 в 2017 году	февраль 2017 года	минобрнауки АО	распоряжение Минобрнауки АО
3.1.26.	Об оплате работы граждан, привлекаемых к подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования	февраль 2017 года	минобрнауки АО	постановление Минобрнауки АО
3.1.27.	Утверждение Порядков использования, хранения и передачи экзаменационных материалов при проведении ГИА-9 и ГИА-11 в Архангельской области в 2017 году	март 2017 года	минобрнауки АО	распоряжение Минобрнауки АО
3.2.	Разработка на основании методических рекомендаций Рособнадзора информационных материалов (рекомендаций, памяток, буклетов) для специалистов по подготовке и проведению ГИА-9 и ГИА-11 в 2017 году	январь – февраль 2017 года	минобрнауки АО, ЦОКО	информационные материалы
4.	Финансовое обеспечение ГИА-9 и ГИА-11			
4.1	Распределение средств регионального бюджета с учетом планирования расходов для организации и проведения ГИА-9 и ГИА-11 на территории Архангельской области			
4.1.1.	Формирование предварительной заявки на предоставление субсидии из областного бюджета на иные цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения государственного задания ЦОКО на 2017 год. Формирование проекта плана финансово-хозяйственной деятельности, включающего расчеты затрат на финансовое обеспечение мероприятий:	июль 2016 года	ЦОКО	предварительная заявка на финансирование

№ п/п	Мероприятие	Сроки	Ответственный исполнитель	Результат
	<p>организация обучения специалистов, привлекаемых к мероприятиям системы оценки качества образования, в том числе ГИА;</p> <p>материально-техническое сопровождение мероприятий системы оценки качества образования, в том числе ГИА;</p> <p>организационное обеспечение функционирования ППЭ в периоды проведения ГИА;</p> <p>организационное обеспечение функционирования государственной экзаменационной комиссии, предметных комиссий, конфликтной комиссии, руководителей ППЭ, специалистов, привлеченных для обработки экзаменационных материалов в РЦОИ;</p> <p>методическая и организационно-технологическая поддержка проведения диагностики уровня образовательных достижений учащихся Архангельской области</p>			
4.1.2.	<p>Нормативное закрепление функций регионального оператора по осуществлению полномочий Минобрнауки АО по финансовому обеспечению подготовки и проведения ГИА в 2017 году</p>	сентябрь 2016 года	минобрнауки АО	распоряжение Минобрнауки АО
4.1.3.	<p>Распределение средств регионального бюджета в рамках реализации государственной программы Архангельской области «Развитие образования и науки Архангельской области (2013 – 2018 годы)» в порядке, установленном законодательством Архангельской области, в том числе и на финансовое обеспечение ГИА</p>	октябрь 2016 года	минобрнауки АО	финансовое обеспечение всех процедур ГИА
4.1.4.	<p>Формирование проекта плана финансово-хозяйственной деятельности регионального оператора, включающего мероприятия в рамках выполнения государственного задания и мероприятия, финансируемые за счет средств</p>	декабрь 2016 года	ЦОКО	проекты нормативной распорядительной документации ЦОКО

№ п/п	Мероприятие	Сроки	Ответственный исполнитель	Результат
	из областного бюджета на иные цели (далее – проект плана ФХД); проекта плана закупок			
4.1.5.	Нормативное закрепление деятельности регионального оператора: соглашения о предоставлении субсидий из областного бюджета; план ФХД; план закупок; внутренняя распорядительная документация	январь 2017 года	ЦОКО	нормативная распорядительная документация ЦОКО
4.2.	Размещение заказов на выполнение работ (услуг) по подготовке и проведению ГИА-9 и ГИА-11			
4.2.1.	Организация закупочной деятельности для приобретения услуг (работ), товаров в рамках подготовки и проведения ГИА в 2017 году и контроль за их осуществлением	в течение года в соответствии с требованиями закона-ства в сфере госзакупок	минобрнауки АО, ЦОКО	договоры на поставку товаров, работ (услуг) в рамках подготовки и проведения ГИА в 2017 году
4.2.2.	Закупка высокопроизводительных принтеров, сканеров для технического оснащения ППЭ Архангельской области, распределение приобретённого оборудования в ППЭ	август – декабрь 2016 года	ЦОКО	договор на поставку высокопроизводительных принтеров, сканеров для технического оснащения ППЭ Архангельской области; договоры на передачу в безвозмездное пользование имущества с муниципальными образовательными организациями, являющимися ППЭ
4.2.3.	Закупка услуг по организации обучения специалистов, привлекаемых к мероприятиям системы оценки качества образования, в том числе ГИА (эксперты региональных предметных комиссий, специалисты РЦОИ)	январь – март 2017 года	ЦОКО	документы о повышении квалификации специалистов, привлекаемых к мероприятиям системы оценки качества образования

№ п/п	Мероприятие	Сроки	Ответственный исполнитель	Результат
4.2.4.	Закупка товаров, услуг (работ) для материально-технического сопровождения мероприятий системы оценки качества образования, в том числе ГИА:			
4.2.4.а.	приобретение услуг по подключению к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для обеспечения функционирования РИС и взаимодействия с ФГБУ «Федеральный центр тестирования» (далее – ФЦТ) и ППЭ	в течение 2017 года	ЦОКО	договор с поставщиком услуг
4.2.4.б.	приобретение товаров, услуг (работ) для организации мероприятий по защите информации и обеспечению информационной безопасности РИС	в течение 2017 года	ЦОКО	договоры с поставщиками товаров, услуг (работ)
4.2.4.в.	приобретение программного обеспечения, компьютерного оборудования, иного оборудования и сервисных услуг по обслуживанию оборудования для РЦОИ	в течение 2017 года	ЦОКО	договоры с поставщиками товаров, услуг (работ)
4.2.4.г.	приобретение неисключительных прав на программное обеспечение для обработки экзаменационных материалов основного государственного экзамена	февраль 2017 года	ЦОКО	сублицензионный договор
4.2.4.д.	приобретение услуг по тиражированию экзаменационных материалов основного государственного экзамена	февраль 2017 года	ЦОКО	договор с поставщиком услуг
4.2.4.е.	приобретение услуг по утилизации экзаменационных материалов ГИА-2016	март 2017 года	ЦОКО	договор с поставщиком услуг
4.2.4.ж.	приобретение услуг по организации видеотрансляции при проведении ЕГЭ (вещание в режиме реального времени)	март 2017 года	ЦОКО	договор с поставщиком услуг
4.2.4.з.	приобретение услуг по доставке экзаменационных материалов	апрель 2017 года	ЦОКО	договоры с поставщиками услуг

№ п/п	Мероприятие	Сроки	Ответственный исполнитель	Результат
4.2.4.и.	приобретение услуг по осуществлению комплекса организационных мероприятий для обеспечения деятельности ППЭ	апрель 2017 года	ЦОКО	договоры с поставщиками услуг
4.2.4.к.	закупка услуг организационного обеспечения функционирования ГЭК, предметных комиссий, конфликтной комиссии, руководителей ППЭ, специалистов, привлеченных для обработки экзаменационных материалов в РЦОИ	март – октябрь 2017 года	ЦОКО	договоры со специалистами, привлекаемыми для проведения ГИА
4.3.	Распределение средств субсидии из федерального бюджета и средств регионального бюджета в рамках мероприятия 5.1. «Развитие национально-региональной системы независимой оценки качества общего образования через реализацию пилотных региональных проектов и создание национальных механизмов оценки качества» Федеральной целевой программы развития образования на 2016 – 2020 годы (далее – мероприятие 5.1. ФЦПРО)			
4.3.1.	Определение уполномоченных организаций (региональных операторов) по реализации мероприятия 5.1. ФЦПРО	март 2016 года	минобрнауки АО	распоряжение Минобрнауки АО
4.3.2.	Организация деятельности региональных операторов: разработка и утверждение локальных нормативных актов и внутренней распорядительной документации по обеспечению финансирования мероприятия 5.1. ФЦПРО: приобретение высокопроизводительных сканеров, принтеров, обучение специалистов, привлечение к оценочным процедурам;	март – июнь 2016 года	минобрнауки АО, ЦОКО, АО ИОО	оснащение 40 процентов ППЭ высокопроизводительными сканерами, принтерами;

№ п/п	Мероприятие	Сроки	Ответственный исполнитель	Результат
	<p>разработка и утверждение локальных нормативных актов и внутренней распорядительной документации по обеспечению мероприятия 5.1. ФЦПРО: приобретение высокопроизводительных сканеров, принтеров, разработка двух региональных оценочных инструментов для проведения внутрирегионального анализа оценки качества общего образования</p>	<p>июль – декабрь 2016 года</p>		<p>оснащение 70 процентов ИПЭ высокопроизводительными сканерами, принтерами; на 10 процентов увеличен уровень оснащенности РЦОИ; сформирован региональный оценочный инструментарий для проведения внутрирегионального анализа оценки качества общего образования</p>
4.3.3.	<p>Внесение изменений в государственную программу Архангельской области «Развитие образования и науки Архангельской области (2013 –2018 годы)», утвержденную постановлением Правительства Архангельской области от 12 октября 2012 года № 463-п, в части наименования мероприятий в рамках реализации субсидии из федерального бюджета на поддержку реализации мероприятия 5.1. ФЦПРО и показателей реализации мероприятий;</p> <p>организационная работа по заключению соглашения между Рособорнадзором и Правительством Архангельской области о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Архангельской области на финансовое обеспечение мероприятия 5.1. ФЦПРО;</p> <p>внесение изменений в закон Архангельской области от 18 декабря 2015 года № 375-22-ОЗ «Об областном бюджете на 2016 года».</p>	<p>май – июнь 2016 года</p>	<p>минобрнауки АО ЦОКО</p>	<p>создана нормативно-правовой основа финансирования мероприятий, направленных на создание региональных механизмов оценки качества образования (техническое оснащение ИПЭ, РЦОИ; разработка и внедрение региональных оценочных инструментов для проведения внутрирегионального анализа оценки качества образования)</p>

5. Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-11

5.1 Организация и проведение обучения лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-11, на региональном уровне

№ п/п	Мероприятие	Сроки	Ответственный исполнитель	Результат
5.1.1.	Проведение серии обучающих семинаров для специалистов ОМСУ по вопросам организации и проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2017 году	декабрь 2016 года (видеоконференцсвязь); февраль 2017 года (видеоконференцсвязь); апрель 2017 года (выездное)	минобрнауки АО, ЦОКО, ОМСУ	готовность специалистов ОМСУ к проведению ГИА-9 и ГИА-11 в 2017 году
5.1.2.	Проведение обучающих семинаров для членов ГЭК, руководителей ППЭ, организаторов, технических специалистов, членов конфликтных комиссий, общественных наблюдателей	март – апрель 2017 года (выездные и в режиме видеоконференцсвязи по отдельному графику)	минобрнауки АО, ЦОКО, ОМСУ	готовность специалистов к проведению ГИА-9 и ГИА-11 в 2017 году
5.2.	Осуществление контроля за обучением лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-11			
5.2.1.	Организация тестирования лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-11 в 2017 году (по категориям: член ГЭК, руководитель ППЭ, организатор в аудитории и вне аудитории, технический специалист)	апрель – май 2017 года	минобрнауки АО, ЦОКО, ОМСУ	готовность специалистов к проведению ГИА-9 и ГИА-11 в 2017 году

№ п/п	Мероприятие	Сроки	Ответственный исполнитель	Результат
5.3.	Обучение экспертов региональных предметных комиссий по проверке экзаменационных работ участников ГИА-9 и ГИА-11	февраль – март 2017 года	минобрнауки АО; ЦОКО, АО ИОО	готовность экспертов региональных предметных комиссий к оцениванию работ участников ГИА
5.4.	Проведение квалификационных испытаний для экспертов региональных предметных комиссий	март 2017 года	минобрнауки АО; ЦОКО; АО ИОО	готовность экспертов региональных предметных комиссий к оцениванию работ участников ГИА
6.	Организационное сопровождение ГИА-9 и ГИА-11			
6.1.	Организация и подготовка к проведению ГИА-9 и ГИА-11 в сентябре 2016 года			
6.1.1.	Определение перечня ППЭ для проведения ГИА-11 и ГИА-9 в сентябре 2016 года	август 2016 года	минобрнауки АО	распоряжение Минобрнауки АО
6.1.2.	Организация работы по регистрации заявлений на участие в ГИА-11 в сентябре 2016 года	август 2016 года	минобрнауки АО, ОМСУ	
6.1.3.	Внесение данных в РИС, в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 31 августа 2013 года № 755	в соответствии с планом-графиком ФЦТ	ОМСУ, ЦОКО, руководители ОО	наличие сведений в РИС
6.2.	Планирование работы регионального центра обработки информации на 2017 год	август – сентябрь 2016 года	ЦОКО	план-график работы ЦОКО на 2017 год, ежемесячные планы работы
6.3.	Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА-9 и ГИА-11 в 2017 году	01 октября 2016 года	минобрнауки АО, ЦОКО, ОМСУ	наличие оперативной информации о количестве участников ГИА-9 и ГИА-11 в 2017 году
6.4.	Оптимизация сети ППЭ	сентябрь – ноябрь	минобрнауки АО, ЦОКО, ОМСУ	сокращение ППЭ ГИА-11 на основе анализа эффективности работы ППЭ

№ п/п	Мероприятие	Сроки	Ответственный исполнитель	Результат
		2016 года		в 2016 году
6.5.	Паспортизация ППЭ	декабрь 2016 года – февраль 2017 года	минобрнауки АО, ЦОКО, ОМСУ, ППЭ	получение паспорта технической оснащенности каждым ППЭ
6.6.	Внесение данных в РИС в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 31 августа 2013 года № 755	в соответствии с планом-графиком ФЦТ	ЦОКО, ОМСУ, ОО	наличие сведений в РИС
6.6.1.	Утверждение регионального плана-графика внесения сведений в РИС (далее – региональный график)	в соответствии с планом-графиком ФЦТ	минобрнауки АО, ЦОКО	наличие сведений в РИС
6.6.2.	Контроль за внесением сведений ОМСУ в РИС	в соответствии с региональным графиком	минобрнауки АО, ЦОКО	наличие сведений в РИС
6.7.	Формирование составов ГЭК, предметной и конфликтной комиссий Архангельской области на 2017 год, в том числе направление для утверждения в Рособназдор кандидатур председателя и заместителя председателя ГЭК, для согласования – председателей региональных предметных комиссий	январь – февраль 2017 года	минобрнауки АО	распоряжения Минобрнауки АО о составе ГЭК, предметной и конфликтной комиссий
6.8.	Организация и проведение итогового сочинения (изложения) в основной и дополнительные сроки	ноябрь – декабрь 2016 года, январь – февраль 2017 года,	минобрнауки АО, ЦОКО, ОМСУ, руководители ОО	обеспечение установленного порядка проведения итогового сочинения (изложения), распорядительные документы Минобрнауки АО о проведении итогового сочинения (изложения) в соответствии с пунктами

№ п/п	Мероприятие	Сроки	Ответственный исполнитель	Результат
6.9.	Организация работ с ключами шифрования членов ГЭК, записанных на защищенных внешних носителях (далее – токены), для проведения экзаменов по иностранным языкам (раздел «Говорение»), а также при использовании технологий печати КИМ и сканирования в ППЭ	апрель – май 2017 года		3.1.7 - 3.1.12 настоящей «дорожной карты»
6.9.1.	Определение лиц, ответственных за работу с токенами	ноябрь 2016 года	минобрнауки АО	распоряжение Минобрнауки АО
6.9.2.	Обновление токенов (работа со специализированной организацией)	декабрь 2016 года – февраль 2017 года	минобрнауки АО, ЦОКО	ревизия токенов, используемых при проведении ГИА-11 в 2016 году, дозакупка необходимого количества токенов, направление токенов в специализированную организацию
6.9.3.	Выдача токенов членам ГЭК	март – апрель 2017 года	минобрнауки АО	
6.10.	Обеспечение межведомственного взаимодействия с Архангельским филиалом ПАО «Ростелеком», управлением специальной связи по Архангельской области филиала Федерального государственного унитарного предприятия «Главный центр специальной связи», управлением Министерства внутренних дел Российской Федерации по Архангельской области, министерством здравоохранения Архангельской области	в течение года по отдельному графику, а также в рамках работы межведомственной группы	минобрнауки АО, ЦОКО	проведение рабочих совещаний по вопросам подготовки и проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2017 году, обеспечение установленных порядков проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2017 году

№ п/п	Мероприятие	Сроки	Ответственный исполнитель	Результат
6.11.	Организация установок и проверки готовности систем видеонаблюдения в ППЭ и РЦОИ	декабрь 2016 года – апрель 2017 года	минобрнауки АО, ЦОКО	обеспечение установленного порядка видеонаблюдения в ППЭ и РЦОИ
6.12.	Создание условий в ППЭ для участников с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, инвалидов	в течение года	минобрнауки АО, руководители ППЭ	обеспечение возможности прохождения ГИА-9 и ГИА-11 для всех граждан, освоивших программы основного общего и среднего общего образования
6.13.	Аккредитация граждан в качестве общественных наблюдателей, организация работы общественных наблюдателей	в сроки, установленные порядками проведения ГИА-9 и ГИА-11	минобрнауки АО, ЦОКО, ОМСУ	обеспечение установленных порядков проведения ГИА-9 и ГИА-11
6.14.	Организация приема и рассмотрения апелляций от участников ГИА	в сроки, установленные порядками проведения ГИА-9 и ГИА-11	минобрнауки АО, ЦОКО	обеспечение установленных порядков проведения ГИА-9 и ГИА-11
6.15.	Участие в апробациях, предложенных Рособрнадзором, в том числе технологии «Сканирование в ППЭ», «Печатать КИМ в ППЭ» и другие	по графику проведения апробаций	минобрнауки АО, ЦОКО, ППЭ, ОМСУ	готовность специалистов к применению новых технологий, отсутствие нарушений и сбоев при проведении ГИА-9 и ГИА-11
6.16.	Техническое оснащение РЦОИ в рамках реализации мероприятия 5.1. ФЦПРО	август – декабрь 2016 года	минобрнауки АО, ЦОКО	увеличение уровня оснащенности РЦОИ современным оборудованием для повышения скорости обработки экзаменационных материалов

№ п/п	Мероприятие	Сроки	Ответственный исполнитель	Результат
6.17.	Техническое оснащение ППЭ в рамках реализации мероприятия 5.1.ФЦПРО	август – декабрь 2016 года	минобрнауки АО, ЦОКО, ОМСУ, ОО	увеличение доли ППЭ, обеспеченных высокопроизводительными сканерами для выполнения сканирования экзаменационных работ участников ЕГЭ в ППЭ в день проведения экзаменов; увеличение доли ППЭ, оснащенных высокопроизводительными принтерами для использования технологии «Печать КИМ в ППЭ»
6.18.	Создание и обеспечение функционирования регионального центра on-line видеонаблюдения	сентябрь 2016 года – июль 2017 года	минобрнауки АО, ЦОКО	проработка вопросов размещения и оснащения регионального центра on-line видеонаблюдения, утверждение нормативной правовой документации, функционирование регионального центра on-line видеонаблюдения
7.	Мероприятия по информационному сопровождению ГИА-9 и ГИА-11			
7.1.	Организация работы по информированию о процедурах проведения ГИА-9 и ГИА-11 всех участников экзаменов, их родителей (законных представителей)			
7.1.1.	Подготовка информационных писем в ОМСУ о процедурах ГИА-9 и ГИА-11	август 2016 года – июль 2017 года	минобрнауки АО, ЦОКО	своевременное доведение информации о процедурах проведения ГИА-9 и ГИА-11
7.1.2.	Ведение специализированного раздела на странице Минобрнауки АО на портале Правительства Архангельской области	постоянно	минобрнауки АО	информирование общественности, участников о процедурах проведения ГИА-9 и ГИА-11

№ п/п	Мероприятие	Сроки	Ответственный исполнитель	Результат
7.1.3.	Ведение специализированного сайта с информацией по ГИА-9 и ГИА-11	постоянно	минобрнауки АО, ЦОКО	информирование общественности, участников о процедурах проведения ГИА-9 и ГИА-11
7.1.4.	Размещение информации о мероприятиях, проводимых в рамках ГИА-9 и ГИА-11 на странице «Образование Поморья» в социальной сети «ВКонтакте»	постоянно	минобрнауки АО	информирование общественности, участников о мероприятиях, проводимых в рамках ГИА-9 и ГИА-11
7.1.5.	Оформление информационных стендов в ОО по вопросам проведения ГИА-9 и ГИА-11	постоянно	ОМСУ, руководители ОО	информирование общественности, участников о процедурах проведения ГИА-9 и ГИА-11
7.1.6.	Размещение информации по вопросам проведения ГИА-9 и ГИА-11 на официальных сайтах ОО	постоянно	ОМСУ, руководители ОО	информирование общественности, участников о процедурах проведения ГИА-9 и ГИА-11
7.2:	Организация работы «горячей линии» по вопросам ГИА-9 и ГИА-11	постоянно	минобрнауки АО	разъяснение процедур вопросов по ГИА-9 и ГИА-11
7.3.	Взаимодействие со средствами массовой информации			
7.3.1.	Разработка и реализация медиа-плана по вопросам ГИА-11 и ГИА-9, а также реализации мероприятия 5.1. ФЦПРО	август 2016 года		медиа-план по вопросам ГИА-11 и ГИА-9, а также реализации мероприятий 5.1. ФЦПРО; ежемесячные отчеты об исполнении медиа-плана
7.3.1.а.	Освещение в средствах массовой информации деятельности по реализации мероприятия 5.1. ФЦПРО	постоянно	минобрнауки АО	информирование общественности о реализации мероприятия 5.1. ФЦПРО
7.3.2.б.	Освещение в средствах массовой информации мероприятий, проводимых в рамках ГИА-9 и ГИА-11	постоянно	минобрнауки АО	информирование общественности о мероприятиях, проводимых в рамках ГИА-9 и ГИА-11

№ п/п	Мероприятие	Сроки	Ответственный исполнитель	Результат
7.4.	Проведение родительских собраний по вопросам ГИА-9 и ГИА-11			
7.4.1.	Проведение областного родительского собрания в режиме видеоконференцсвязи об особенностях проведения ГИА-9 в 2017 году	декабрь 2016 года	минобрнауки АО	информирование родительской общественности о процедурах проведения ГИА-9
7.4.2.	Проведение областного родительского собрания в режиме видеоконференцсвязи об особенностях проведения ГИА-11 в 2017 году	январь 2017 года	минобрнауки АО	информирование родительской общественности о процедурах проведения ГИА-11
7.4.3.	Проведение муниципальных и общешкольных родительских собраний по вопросам проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2017 году	по плану работы ОМСУ, ОО	ОМСУ, руководители ОО	информирование родительской общественности о процедурах проведения ГИА-9 и ГИА-11
7.5.	Организация сопровождения участников ГИА-9 и ГИА-11 по вопросам психологической готовности к экзаменам			
7.5.1.	Разработка программы психологической помощи участникам ГИА-9 и ГИА-11	сентябрь 2016 года – декабрь 2017 года	минобрнауки АО, ЦОКО, АО ИОО	программа психологической помощи участникам ГИА
7.5.2.	Тренинги, консультирование по вопросам психологической готовности участников к ГИА-9 и ГИА-11	январь 2017 года – апрель 2017 года	минобрнауки АО, ЦОКО, АО ИОО, ОМСУ, руководители ОО	проведение мероприятий для участников ГИА-9 и ГИА-11

№ п/п	Мероприятие	Сроки	Ответственный исполнитель	Результат
7.6.	Консультирование учителей-предметников по вопросам технологии проведения единого государственного экзамена, основного государственного экзамена, государственного выпускного экзамена по учебным предметам	в течение 2016/17 учебного года	минобрнауки АО, ЦОКО, АО ИОО, ОМСУ, руководители ОО	информированность учителей-предметников по технологии проведения ГИА
7.7.	Проведение промоакций, формирующих позитивное отношение к ЕГЭ	в течение 2016/17 учебного года	минобрнауки АО, ЦОКО, АО ИОО, ОМСУ, руководители ОО	организация акции «Сто баллов для Победы», открытых уроков с представителями Минобрнауки АО, проведение «Открытого ЕГЭ» для родителей и представителей региональных СМИ, организация флешмоба «Я сдам ЕГЭ!», информационная компания «Я за честный ЕГЭ!».
7.8:	Направление в Рособнадзор информационных материалов по вопросам ГИА-9 и ГИА-11	постоянно	минобрнауки АО	
8.	Контроль за организацией и проведением ГИА-9 и ГИА-11			
8.1	Контроль за организацией и проведением информационно-разъяснительной работы по вопросам подготовки и проведения ГИА-9 и ГИА-11 с участниками и лицами, привлекаемыми к проведению ГИА-9 и ГИА-11			
8.1.1.	контроль оформления информационных стендов в ОО по вопросам проведения ГИА-9 и ГИА-11	постоянно	минобрнауки АО	обеспечение установленных порядков проведения ГИА-9 и ГИА-11
8.1.2.	контроль размещения информации по вопросам проведения ГИА-9 и ГИА-11 на официальных сайтах ОО	постоянно	минобрнауки АО	обеспечение установленных порядков проведения ГИА-9 и ГИА-11

№ п/п	Мероприятие	Сроки	Ответственный исполнитель	Результат
8.2.	Осуществление контроля за организацией подготовки и проведения ГИА-9 и ГИА-11 в ШПЭ и РЦОИ	постоянно	минобрнауки АО	обеспечение установленных порядков проведения ГИА-9 и ГИА-11
8.3.	Осуществление контроля за работой региональных предметных и конфликтной комиссий	постоянно	минобрнауки АО	обеспечение установленных порядков проведения ГИА-9 и ГИА-11
8.4.	Создание межведомственной рабочей группы по подготовке к проведению ГИА-9 и ГИА-11 при заместителе председателя Правительства Архангельской области	август 2016 года	минобрнауки АО	распоряжение Минобрнауки АО
8.5.	Организация деятельности общественных наблюдателей, регионального центра on-line видеонаблюдения	в сроки проведения ГИА-9 и ГИА-11	минобрнауки АО, ЦОКО	обеспечение установленных порядков проведения ГИА-9 и ГИА-11
8.6.	Мониторинг публикаций о ходе проведения ГИА-9 и ГИА-11 в региональных СМИ	постоянно	минобрнауки АО	обеспечение установленных порядков проведения ГИА-9 и ГИА-11.