

**План-график проведения исследования качества образования
по истории и обществознанию
(апрель 2016 г.)**

№	Мероприятие	Срок	Ответственные
1.	Назначение ответственных от субъекта РФ за организацию мероприятий в рамках исследования (региональных координаторов)	01-02.03.2016	ОИВ
2.	Согласование выборки образовательных организаций	01.03.2016-10.03.2016	Федеральный организатор, ОИВ
3.	Обучение специалистов, участвующих в проведении исследования качества образования по истории и обществознанию (дистанционно)	21.03.2016-14.04.2016	Федеральный организатор
4.	Доставка материалов в ОИВ	07.04.2016	Федеральный организатор
5.	Доставка материалов из ОИВ в образовательные организации	11.04.2016, 13.04.2016	ОИВ
6.	Проведение диагностической работы по истории и обществознанию в 6 классе	12.04.2016	ОИВ, ОО
7.	Проведение диагностической работы по истории и обществознанию в 8 классе	14.04.2016	ОИВ, ОО
8.	Заполнение форм с контекстной информацией об ОО	12.04.2016, 14.04.2016	ОИВ, ОО
9.	Доставка материалов из образовательных организаций в ОИВ, сканирование и отправка материалов на проверку	13.04.2016 15.04.2016	ОИВ
10.	Проведение анкетирования организаторов процедур исследования в ОО, учителей, специалистов по проверке заданий с развернутым ответом	18-20.04.2016	ОИВ, ОО
11.	Проверка работ	13.04.2016-11.05.2016	Федеральный организатор
12.	Обработка результатов	20.05.2016	Федеральный организатор
13.	Направление результатов исследования в субъекты Российской Федерации для использования в работе	24.05.2016	Федеральный организатор
14.	Анализ результатов исследования	10.07.2016	Федеральный организатор